[image: ][image: ]MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N°315-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA

A                          : Ing. Jhon Boris, FORAQUITA CAHUANA
                               Sub Gerente De Infraestructura – MDEA.
DE		  : Ing. Richard Roberto, CUTIPA MOLLEHUANCA
                              Residente de obra
ASUNTO	: INFORME SITUACINAL DEL MATERIAL SUB BASE GRANULAR 

REFERENCIA	: (1) INFORME N°111-2025-JCFD-IO-OSLO/MDEA    (07/05/2025)
	  (2) INFORME N°692-2025-OLySGT-MDE                  (12/05/2025)   
                              
OBRA                 : “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON 13 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”.CUI N°2642808  

FECHA		  : El Algarrobal, 12 de mayo del 2025

 Mediante el presente documento, es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a su vez presentar el INFORME SITUACINAL DEL MATERIAL SUB BASE GRANULAR, para la ejecución del proyecto de inversión pública: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRON 13 DEL PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI N° 2642808.

I. ANTECEDENTES:

· En fecha 12/03/2025 se notifica la Orden de Compra N°422-2025 al proveedor; según CONTRATO N°04-2025-MDEA en la CLÁUSULA QUINTA indica que el proveedor debe entregar el material sub base granular un plazo de 10 días calendarios; Según cronograma de entrega: 

	ENTREGA
	ETAPAS DE TIEMPO
	U.M.
	CANTIDAD

	N°1
	Hasta los (3) días calendarios de notificado la orden
Fecha de entrega: 15/03/2025
	M3
	900

	N°2
	Hasta los (10) días calendarios de notificado la orden
Fecha de entrega: 22/03/2025
	M3
	834

	TOTAL
	M3
	     1734



· En fecha 14/03/2025 el proveedor hizo entrega por tramite documentario la CARTA N°012-2025-FCC; en donde solicita la 1ra ampliación de plazo por 60 días calendarios.
· En fecha 19/03/2025 con INFORME N°179-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA el residente de obra emite opinión favorable a la solicitud por 20 días calendario. 
· En fecha 20/03/2025 se suscribe la ADENDA N°001 al CONTRATO N°004-2025-MDEA; donde la entrega del bien se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

	ENTREGA
	ETAPAS DE TIEMPO
	U.M.
	CANTIDAD

	N°1
	Hasta los (20) días calendarios de notificado la orden
Fecha de entrega: 01/04/2025
	M3
	900

	N°2
	Hasta los (30) días calendarios de notificado la orden
Fecha de entrega: 11/04/2025
	M3
	834

	TOTAL
	M3
	     1734



· En fecha 26/03/2025 se realizó la visita en cantera donde se evidencio que el proveedor no cuenta con el material sub base granular.

· En fecha 31/03/2025 el proveedor hizo entrega por tramite documentario la CARTA N°018-2025-FCC, por la solicitud de la 2da ampliación de plazo de la ORDEN DE COMPRA N°422-2025 por 30 días calendarios.
· Derivado a la sub gerencia de infraestructura con fecha 01/04/2025 y se remite a residencia, para su conocimiento y opinión.
· En fecha 01/04/2025 el proveedor tenía como fecha máxima para completar la totalidad de la primera entrega de 900 m3 de material granular para SUB-BASE TIPO B según se detalla en el siguiente cuadro, hasta la fecha al proveedor entrego 690 m3 del material, faltando 210 m3 para completar la primera entrega.
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· [bookmark: _Hlk198206502]En fecha 02/04/2025 el proveedor no entrega la totalidad de la primera entrega de material sub base granular, por lo que se inicia la penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la prestación contemplado en el contrato, se aclara que existe la necesidad de abastecerse con el bien para evitar retraso de obra.
· En fecha 04/04/2025 se realizó el primer ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422), según los resultados granulométricos se indica el mismo resultado en donde la materia no cumple las especificaciones de gradación “B”.
· En fecha 07/04/2025 con INFORME N°232-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA, la residencia concluye que la solicitud de la segunda ampliación de plazo solicitada es IMPROCEDENTE.
· En fecha 09/04/2025 se realizó un segundo ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422), según los resultados granulométricos se indica el mismo resultado en donde la materia no cumple las especificaciones de gradación “B”.
· En fecha 14/04/2025 se realizó el tercer ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422), realizados por parte del inspector de obra, no cumpliendo los parámetros establecidos del material sub base granular.
· En fecha 15/04/2025 de abril el proveedor llego a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, situación que genero un retraso en la ejecución de obra.
· En fecha 15/04/2025 con INFORME N°251-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA, esta residencia solicito la resolución de contrato por acumulación de penalidad máxima.
· En fecha 21/04/2025 con CARTA N°22-2025/FCC y CARTA N°23-2025/FCC el Gerente de la EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LA CANDELARIA Sra. FILOMENA CONDORI CCAMA solicita reconsideración de la entrega de material sub base granular.
en el folio 01 de dicha solicitud el proveedor adjunta el análisis granulométrico por tamizado que realizo de forma particular en fecha 15/04/2025 en el laboratorio de suelos y concreto de la empresa GEOTECNIA CONSULTORES S.R.L.
Para el material sub base granular de tipo B, según la norma ASTM D-422, establece que el porcentaje que pasa por la malla N°200 debe estar entre 5.00% y 15.00%.
se verifica que, en el análisis granulométrico presentado por el proveedor, el material sub base granular no cumple con las especificaciones técnicas, debido a que el porcentaje que pasa por la malla N°200 es de 0.90%, por lo que dicha solicitud de reconsideración de la entrega de material es improcedente.

· En fecha 29/04/2025 se realizó el cuarto ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422) donde se verifico que el material sub base granular CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, donde el proveedor realizó la entrega de 254 m3 de material sub base granular, según el siguiente detalle:
[image: ]
· En fecha 30/04/2025 el proveedor realizó la entrega de 365 m3 de material sub base granular.

· [bookmark: _Hlk198137294]En fecha 02/05/2025 el proveedor realizó la entrega de 425 m3 de material sub base granular, cabe resalta que el día de hoy el proveedor entrega la totalidad del bien material sub base granular, hasta el día de hoy el proveedor acumulo un retraso de 31 días hábiles contabilizados desde el día 02/04/2025 hasta el día de hoy 02/05/2025.

· En fecha 05/05/2025 con INFORME N°286-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA se comunicó que el material sub base granular cumple con las especificaciones técnicas, e informo que el proveedor entrego la totalidad del bien material sub base granular.

· En fecha 07/05/2025 con INFORME N°111-2025-JCFD-IO-OSLO/MDEA el Inspector de Obra Encargado ING: JUAN CARLOS FERNANDEZ DILL’ERVA remite a esta residencia los actuados con referencia al contrato N°004-2025/MDEA, donde se solicita el pronunciamiento de esta residencia respecto al contrato N°004-2025/MDEA.

· En fecha 12/05/2025 con INFORME N°692-2025-OLySGT-MDEA el Jefe de la Oficina de Logística y Servicios Generales ING: JOSEPH MARTIN STAGNARO CHOQUETICO solicita informe técnico situacional del contrato N°04-2025-MDEA.

II. ANALISIS:
· Según lo especificado en los antecedentes se informa el siguiente estado situacional del MATERIAL SUB BASE GRANULAR.

	DATOS DEL CONTRATISTA

	Contratista
	CONDORI CCAMA FILOMENA

	Razón social
	CONDORI CCAMA FILOMENA

	Ruc
	10046239470

	Contrato
	CONTRATO N°04-2025-MDEA

	              Orden de compra
	ORDEN DE COMPRA N°422-2025

	CUANTIFICACIÓN DE CANTIDAD TOTAL DE PLAZO CONTRACTUAL EJECUTADO Y/O POR EJECUTAR

	Inicio de ejecución de servicio
	13/03/2025

	Plazo de ejecución
	10 días calendario

	Fecha de termino
	22/03/2025

	Ejecución de entregas parciales del bien 
	

	              Primera entrega del bien 
	(fecha de inicio 13/03/2025 – fecha de fin 15/03/2025).

	              Segunda entrega del bien
	(fecha de inicio 16/03/2025 – fecha de fin 22/03/2025).

	Ampliación de plazo n°01:
	ADENDA N° 001 AL CONTRATO N°04-2025-MDEA

	Ampliación de plazo consentida: 
	20 días calendario

	Prestaciones adicionales: 
	ninguno.

	Reducción de prestaciones: 
	ninguno.

	Paralización de plazo de ejecución de entrega del bien: 
	ninguno.

	Nueva fecha de termino contractual primera entrega parcial del bien.
	01/04/2025

	Nueva fecha de termino contractual segunda entrega parcial del bien.
	11/04/2025

	CUANTIFICACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL PAGO Y/O PENDIENTE DE PAGO

	Retención del 10%:

	   S/.        00.00 soles

	Pago del mes:
	   S/. 65,000.00 soles

	Penalidad por mora: (el proveedor acumulo la penalidad máxima, por acumular un retraso de 31 días hábiles contabilizados desde el día 02/04/2025 hasta el día de hoy 02/05/2025).
	 - S/.   6,500.00 soles (estimado)

	Otras penalidades
	   S/.        00.00 soles

	Pago pendiente 
	   S/. 58,500.00 soles







	



III. CONCLUSIONES:
· En fecha 02/04/2025 el proveedor no entrega la totalidad de la primera entrega de material sub base granular, por lo que se inicia la penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la prestación contemplado en el contrato.
· En fecha 15/04/2025 de abril el proveedor llego a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, situación que genero un retraso en la ejecución de obra.
· En fecha 15/04/2025 con INFORME N°251-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA, esta residencia solicito la resolución de contrato por acumulación de penalidad máxima.
· En fecha 29/04/2025 se realizó el cuarto ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422) donde se verifico que el material sub base granular CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, donde el proveedor realizó la entrega de material sub base granular.
· En fecha 02/05/2025 el proveedor realizo la entrega total del bien material sub base granular, se aclara que existe la necesidad de abastecerse con el bien para evitar retraso de obra.
· El proveedor acumulo un retraso de 31 días hábiles contabilizados desde el día 02/04/2025 hasta el día de hoy 02/05/2025.
· En fecha 05/05/2025 con INFORME N°286-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA se comunicó que el material sub base granular cumple con las especificaciones técnicas, e informo que el proveedor entrego la totalidad del bien material sub base granular
· Debido a que la totalidad del material sub base granular fue entregado por el proveedor y existiendo la necesidad de emitir la conformidad del bien para que se tramite el pago correspondiente al proveedor, esta residencia solicita la ANULACIÓN de la solicitud de resolución del CONTRATO N°04-2025-MDEA.
IV. RECOMENDACIONES:
· Finalmente, se recomienda derivar el presente informe situacional a la Oficina de Logística y Servicios Generales, para la respectiva cuantificación de penalidades y otros.
Por lo expuesto; Se solicita que continúe con el trámite que corresponde.
Se adjunta:
· ADENDA N°001   
· CONTRATO N°04-2025-MDEA 
· ORDEN DE COMPRA N°422-2025
· CARTA N°012-2025-FCC
· INFORME N°179-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA
· CARTA N°018-2025-FCC,
· Primer ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422) (04/04/2025) 
· INFORME N°232-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA
· Segundo ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422) (09/04/2025) 
· Tercer ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422) (14/04/2025).
· INFORME N°251-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA
· CARTA N°22-2025/FCC
· CARTA N°23-2025/FCC
· Cuarto ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (ASTM D-422) (29/04/2025)
· INFORME N°286-2025-RO-RRCM-SGI-MDEA 
· INFORME N°111-2025-JCFD-IO-OSLO/MDEA
· INFORME N°692-2025-OLySGT-MDE     
                                                                    Atentamente;

c.c. Archivo    
Y.C.P-2025/JIRON 13/SGI/GDTI/MDEA
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ORDEN DE COMPRA N°422-2025 

ITEM U/M CANTIDAD P.U. TOTAL

01 M3 1734 S/. 37.49 S/. 65,000.00

ENTREGA DEL BIEN:

N° GUIA FECHA DESCRIPCION DEL BIEN U/M CANTIDAD P.U. TOTAL

EG07-618, 619 20/03/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B 

M3

44 S/. 37.49 S/. 1,649.37

EG07-

683,684,685,686,687,

688,689,690,691,692,

696

27/03/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B 

M3

242 S/. 37.49 S/. 9,071.51

EG07-747,748 29/03/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B 

M3

44 S/. 37.49 S/. 1,649.37

EG07-

765.766,767,768,769,

770,771,772,773,774,

775,776,777,778,779

3/04/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B  M3 360 S/. 37.49 S/. 13,494.81

690 S/. 25,865.05

1044 S/. 39,134.95

DESCRIPCION DEL BIEN

MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B 

TOTAL

SALDO POR ATENDER
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N° GUIA FECHA DESCRIPCION DEL BIEN U/M CANTIDAD P.U. TOTAL

EG07-807,809,811,813, 

815,822,823,824,825

826,819,827

29/04/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B  M3 254 S/. 37.49 S/. 9,521.34

EG07-828,829,830,831 

,832,833,834,835,836

837,838,839,840,841

,842,843,844,845

30/04/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B  M3 365 S/. 37.49 S/. 13,682.24

EG07-

861,863,864,86,866,86

7,868,869,870,871, 

850,851,852,853,854, 

855,856,857,858,859

860

2/05/2025 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO B 

M3

425 S/. 37.49 S/. 15,931.37

1044 S/. 39,134.95

TOTAL
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