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A		  :   ING. JHON BORIS FORAQUITA CAHUANA
                                Sub Gerente De Infraestructura – MDEA.

Atención	  :   ING JOSEPH STAGNARO CHOQUETICO
                                Oficina de Logística y Servicios Generales

DE		 :   ING. RICHARD ROBERTO CUTIPA MOLLEHUANCA
 		      Residente de Obra

	 ASUNTO
	:
	REMITO CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE CONCRETO PREMEZCLADO

	 FECHA
	:
	05 DE MAYO DEL 2025



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir la documentación del CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE CONCRETO PREMEZCLADO del proyecto denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRÓN 13 DEL PROMUVI I – DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”. Con CUI N°2642808; de acuerdo a las entregas parciales establecidas en el REQUERIMIENTO N°1717-2025 CONCRETO PREMEZCLADO F’C=175 KG/CM2, CON CEMENTO TIPO HS.
	ITEM
	DESCRIPCION
	1RA ENTREGA
	2DA ENTREGA
	3RA ENTREGA
	4TA ENTREGA

	1
	CONCRETO PREMEZCLADO FC = 175 KG/CM2
	a los 5 días de la suscripción del contrato.
	a los 28 días de la suscripción del contrato
	a los 42 días de la suscripción del contrato
	a los 60 días de la suscripción del contrato

	
	VOLUMEN
	12 M3
	136 M3
	128 M3
	337 M3



Sin otro particular me despido de usted, no sin antes expresar las muestras especiales de estima y consideración personal.

ATENTAMENTE. 

